Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten
Abteilung für Bauwesen

Klasse ZFI 21A
Frühlingssemester 2025

Arbeitsplanung

Zeit	Fächer	Total Lek	Lek
	Visualisierung		
	Visualisierung		0
	MNG		
14:30-16:20	Physik/Chemie/Umwelt		0
	MNG		
10:50-11:35	Mathematik	20	9
	Planung		
07:15-10:45	Planung	40	34
	Projektarbeit 2	40	5
	Meilenstein via TEAMS		
	Administration		
	Privat		
	Qualifikationsverfahren		
	Prüfungen	Anzahl	
	Visualisierung	**0**	**0**
	Physik / Chemie	**0**	**0**
	Mathematik	**2**	**4**
	Planung	**2**	**4**
	Summe Lektionen	100	56
	Auslastung	**56.0%**	56

Woche	03.02.2025	04.02.2025	05.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	11.02.2025	12.02.2025	13.02.2025	14.02.2025	17.02.2025	18.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	21.02.2025	24.02.2025	25.02.2025	26.02.2025	27.02.2025	28.02.2025	03.03.2025	04.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	17.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	20.03.2025	21.03.2025	24.03.2025	25.03.2025	26.03.2025	27.03.2025	28.03.2025	31.03.2025	01.04.2025	02.04.2025	03.04.2025	04.04.2025	07.04.2025	08.04.2025	09.04.2025	10.04.2025	11.04.2025	14.04.2025	15.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	18.04.2025	21.04.2025	22.04.2025	23.04.2025	24.04.2025	25.04.2025	28.04.2025	29.04.2025	30.04.2025	01.05.2025	02.05.2025
	Winterferien					Winterferien																																									Frühlingsferien					Frühlingsferien				Karfreitag	Ostermontag									Tag der Arbeit	
Mathematik																						1					1										1						1															1						1			
Planung																	3					4					2						3					4						2															4						4			
Projektarbeit 2												5																																																						
Auslastung											0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0													5	0	0	0	0	5	0		0

Begleitete Projektarbeit als Fernunterricht
im 08. Semester

Home/-Office, GIBS

Unterricht nach Regelplan

Bemerkungen:

Der Fachlehrer: Reto Cantamessi
e-mail: reto@cantamessi.ch

Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten
Abteilung für Bauwesen

Klasse ZFI 21A
Frühlingssemester 2025

Arbeitsplanung

Zeit	Fächer	Total Lek	Lek
	Visualisierung		
	Visualisierung		0
	MNG		
14:30-16:20	Physik/Chemie/Umwelt		0
	MNG		
10:50-11:35	Mathematik	20	9
	Planung		
07:15-10:45	Planung	40	34
	Projektarbeit 2	40	5
	Meilenstein via TEAMS		
	Administration		
	Privat		
	Qualifikationsverfahren		
	Prüfungen	Anzahl	
	Visualisierung	**0**	**0**
	Physik / Chemie	**0**	**0**
	Mathematik	**2**	**4**
	Planung	**2**	**4**
	Summe Lektionen	100	56
	Auslastung	**56.0%**	56

	05.05.2025	06.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	09.05.2025	12.05.2025	13.05.2025	14.05.2025	15.05.2025	16.05.2025
Mathematik		2					1			
Planung		4					4			
Auslastung	0	6	0	0	0	0	5	0	0	0

	19.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	26.05.2025	27.05.2025	28.05.2025	29.05.2025	30.05.2025	02.06.2025	03.06.2025	04.06.2025	05.06.2025	06.06.2025
	QV-2025					Lehrbetrieb			Auffahrt		Lehrbetrieb				
	QV 2025														

	09.06.2025	10.06.2025	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	16.06.2025	17.06.2025	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	23.06.2025	24.06.2025	25.06.2025	26.06.2025	27.06.2025
	Pfingstmontag					Lehrbetrieb			Fronleichnam		Lehrbetrieb				

	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	07.07.2025	08.07.2025	09.07.2025	10.07.2025	11.07.2025	14.07.2025	15.07.2025	16.07.2025	17.07.2025	18.07.2025
	Vermessungslager Fiesch (VS) ZFI 22A				Ende Semester 8	Sommerferien					Sommerferien				

	21.07.2025	22.07.2025	23.07.2025	24.07.2025	25.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	01.08.2025
	Sommerferien					Sommerferien				

QV-Feier 2025, ZFI 21A

Bemerkungen:

Der Fachlehrer: Reto Cantamessi
e-mail: reto@cantamessi.ch