Berufsbildungszentrum Olten
Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten
Abteilung für Bauwesen

KANTON solothurn

Projektarbeit 08. Semester

Projektanfang: Di, 7.1.2025
Anzeigewoche: KW 2

AUFGABE	Ort	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE	Tg
Phase 1 Stahlbetonbau						
Schalungsplan	G409	Klasse ZFI 21A	100%	7.1.25	7.1.25	1
Gewerbebau						
Teil 01	Home/-Office	Klasse ZFI 21A	0%	7.1.25	14.1.25	8
Abgabe Phase 1	G409	Klasse ZFI 21A	100%	14.1.25	14.1.25	1
Phase 2 Stahlbetonbau						
Aushubplan	G409	Klasse ZFI 21A	100%	14.1.25	14.1.25	1
Handzeichnung						
Teil 02	Home/-Office	Klasse ZFI 21A	0%	14.1.25	21.1.25	8
Abgabe Phase 2	G409	Klasse ZFI 21A	100%	21.1.25	21.1.25	1
Phase 3 Stahlbetonbau						
Bewehrungsplan	G409	Klasse ZFI 21A	100%	21.1.25	21.1.25	1
Gewerbebau						
Teil 03	Home/-Office	Klasse ZFI 21A	0%	21.1.25	28.1.25	8
Abgabe Phase 3	G409	Klasse ZFI 21A	100%	28.1.25	28.1.25	1
Phase 4 Stahlbetonbau						
Bewehrungslisten	G409	Klasse ZFI 21A	100%	28.1.25	28.1.25	1
Fundation, Stützen und Decken						
Teil 04	Home/-Office	Klasse ZFI 21A	0%	28.1.25	18.2.25	22
Abgabe Phase 4	G409	Klasse ZFI 21A	100%	18.2.25	18.2.25	1



Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen