
Berufsbildungszentrum Olten
Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten
Abteilung für Bauwesen 

Projektarbeit 08. Semester KW 5
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Phase 1 Verkehrsbau / Siedlungsentwässerung

1. Teil - Projekt G409 Klasse ZFI 18A 100% 3.2.22 3.2.22 1 Projektstart (Kick-Off) 1. Teil im Klassenzimmer G409

Situation / Längenprofil Home/-Office Klasse ZFI 18A 0% 3.2.22 3.3.22 29 Begl. PA (TEAMS)

Abgabe 1. Teil G409 Klasse ZFI 18A 100% 3.3.22 3.3.22 1 Abgabe PA 1. Teil (G409)

Phase 2 Verkehrsbau / Siedlungsentwässerung

2. Teil - Projekt G409 Klasse ZFI 18A 100% 3.3.22 3.3.22 1 2. Teil - Projekt (G409)

Vorausmass/Submissionsprojek Home/-Office Klasse ZFI 18A 0% 3.3.22 10.3.22 8 Begl. PA (TEAMS)

Abgabe 2. Teil G409 Klasse ZFI 18A 100% 10.3.22 10.3.22 1 Abgabe PA 2. Teil (G409)

Phase 3 Verkehrsbau / Siedlungsentwässerung

3. Teil - Projekt G409 Klasse ZFI 18A 100% 10.3.22 10.3.22 1 3. Teil - Projekt (G409)

Normalprofil 1:50 Home/-Office Klasse ZFI 18A 0% 10.3.22 17.3.22 8 Begl. PA (TEAMS)

Abgabe 3. Teil G409 Klasse ZFI 18A 100% 17.3.22 17.3.22 1 Abgabe PA 3. Teil (G409)

Phase 4

Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

Der Fachlehrer: Reto Cantamessi

7. Feb 2022 14. Feb 2022

Projektanfang: Mo, 31.1.2022

Anzeigewoche: 31. Jan 2022 21. Feb 2022 28. Feb 2022 7. Mär 2022 14. Mär 2022 21. Mär 2022
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