
Berufsbildungszentrum Olten
Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten
Abteilung für Bauwesen 

Projektarbeit 08. Semester KW 2
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Phase 1 Siedlungsentwässerung

1. und 2. Teil - Kap. 08 bis 12 G409 Klasse ZFI 20A 100% 11.1.24 11.1.24 1 Projektstart (Kick-Off) 1. Teil im Klassenzimmer G409

Mischwasserkanal Home/-Office Klasse ZFI 20A 0% 11.1.24 18.1.24 8 Begl. PA (TEAMS)

Abgabe 1. und 2. Teil G409 Klasse ZFI 20A 100% 18.1.24 18.1.24 1 Abgabe PA 1. und 2. Teil (G409)

Phase 2 Siedlungsentwässerung

3./4. und 5. Teil - Bauprojekt G409 Klasse ZFI 20A 100% 18.1.24 18.1.24 1 3./4. und 5. Teil - Projekt (G409)

Mischwasserkanalisation Home/-Office Klasse ZFI 20A

Situation G409 Klasse ZFI 20A

Längenprofil G409 Klasse ZFI 20A

Regenentlastung Home/-Office Klasse ZFI 20A 0% 18.1.24 1.2.24 15 Begl. PA (TEAMS)

Abgabe 3./4. und 5. Teil G409 Klasse ZFI 20A 100% 1.2.24 1.2.24 1 Abgabe PA 3./4. und 5. Teil (G409)

Phase 3 Siedlungsentwässerung

6. Teil - Projekt G409 Klasse ZFI 20A 100% 1.2.24 1.2.24 1 6. Teil - Projekt (G409)

Regenüberlaufbecken Home/-Office Klasse ZFI 20A 0% 1.2.24 22.2.24 22 Begl. PA (TEAMS)

Grundriss

Schnitte A-A und B-B G409 Klasse ZFI 20A 100% 22.2.24 22.2.24 1 Abgabe PA 6. Teil (G409)

Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

Der Fachlehrer: Reto Cantamessi

29. Jan 2024 5. Feb 2024 12. Feb 2024 19. Feb 2024 26. Feb 202415. Jan 2024 22. Jan 2024

Projektanfang: Mo, 8.1.2024

Anzeigewoche: 8. Jan 2024
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